



Godišnje izvješće o radu

LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ZAGORA

za 2023. godinu

Rad LAG-a Zagora sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj, Podmjere 19.1. Pripremna pomoć, Podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a i Podmjere 19.4 Tekući troškovi i animacija u okviru Mjere 19 „LEADER-CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –2020.

Udio sufinanciranja 90%EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja



Financira
Europska unija

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ZAGORA



Dugopolje, 8.2.2024.

Ur.broj. 02/24/003



SADRŽAJ:	stranica
1. Sažetak	3
2. LAG Zagora	4
2.1. Članstvo LAG-a Zagora	5
2.2. Tijela i ured LAG-a Zagora	6
3. Realizacija plana za 2023. godinu	12
3.1. Pregled plana rada za 2023. godinu	12
3.2. Realizacija planiranih aktivnosti sukladno planu rada za 2023. godinu	17
4. Zaključak - evaluacija	27
4.1. LRS LAG Zagora za razdoblje 2014.-2020. – evaluacija	27
4.2. Realizacija LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.	34



1. SAŽETAK

Lokalna akcijska grupa Zagora kao neprofitna udruga fizičkih i pravnih osoba iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć, te od 30.08.2022. godine, općina Prgomet i Primorski Dolac, aktivno djeluje gotovo punih 9 godina sa ciljem identifikacije i realizacije lokalne razvojne strategije, sudjelovanja u poticaju ruralnog razvoja kroz povezivanje i sudjelovanje u LEADER i ostalim projektima, te zajedničkim aktivnostima u prikupljanju sredstava i njihovoj pravilnoj raspodjeli prema namjeni za koju su dobivena, a u svrhu unaprijeđenja kvalitete života u ruralnom području jedinica lokalne samouprave koje su članice udruge i održavanja broja stanovnika kroz održiv, integrirani lokalni razvoj. Područje djelovanja LAG-a Zagora je održivi razvoj i demokratska politička kultura, sukladno ciljevima Statuta LAG-a Zagora određivo ciljanim skupinama: ruralnom stanovništvu, udrugama i građanskim inicijativama, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima.

Usaglašeni poslovni plan za 2023. godinu, produkt je zajedničkog rada svih aktivnih članova LAG-a Zagora i osnovni je dokument kojim se izvršna tijela LAG-a Zagora vodila kroz planirani period u svrhu ostvarenja operativnih ciljeva usaglašenih sa strateškim ciljevima definiranim, kako Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. s produženim razdobljem 2021. – 2022. (i pravom provedbe do 31.12.2025. godine), tako i odobrenom Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Zagora za razdoblje 2023-2027, te Statutom LAG-a Zagora i slijednim podstatutarnim aktima.

Poslovnim planom LAG-a Zagora za 2024. godinu definirani su na operativnoj razini ciljevi, plan aktivnosti, terminski plan (gantogram) i financijski plan za predmetno razdoblje. Isti su bili određeni kao slijedni strateškim ciljevima LAG-a Zagora te usklađeni s definiranim programima i planovima Ministarstva poljoprivrede (za provedbu mjere 19 – „LEADER – CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. s produženim razdobljem 2021.-2022., kao i osnovnim, odobrenim Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027. godine) te ostalim programima financiranim iz drugih izvora (ESF, Županije splitsko-dalmatinske, ITU, CBC), te ostalih uključenih aktera i nositelja aktivnosti s kojima LAG Zagora usklađuje svoje poslovanje.

Izvešće o radu LAG-a Zagora za 2023. godinu, nastavno dobroj praksi poslovanja Lokalnih akcijskih grupa, ali i udruga na području RH, sukladno Zakonu o udrugama, te svim odnosnim i pravno povezanim podzakonskim aktima, priprema Ured LAG-a Zagora, a sukladno Statutu LAG-a Zagora (članak 18.) od 05.09.2023. godine, usvaja Skupština na svojoj redovnoj sjednici.



2. LAG ZAGORA

LAG Zagora osnovan je u veljači 2015. godine u Dugopolju, što ga je u trenutku nastajanja činilo najmlađim LAG-om na području Dalmacije, a zasigurno i jednim od najmlađih i najmanjih na području cjelokupne Republike Hrvatske. Tijekom godina postojanja (do kolovoza 2022. godine) status LAG-a Zagora nije se uvelike mijenjao. Od kolovoza 2022. godine, intencijom i odlukama o pristupanju općina Prgomet i Primorski Dolac (donesenim od strane općinskih vijeća navedenih općina, a potvrđenih Odlukom Skupštine LAG-a Zagora od 30.08.2022. godine), područje LAG-a Zagora povećano je kako površinski tako i demografski. Svojim aktualnim djelovanjem danas obuhvaća područje svih naselja općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć, Prgomet i Primorski Dolac (svih u sastavu Splitsko-dalmatinske županije). Nastavno činjenici da pokriva područje 7 općina sa 16.917 stanovnika (Izvor: DZS, 2021.) koji žive u sveukupno 47 naselja, zasigurno je i nadalje među manjim LAG-ovima u Republici Hrvatskoj. I u novom izmijenjenom obuhvatu, LAG Zagora je potvrdio i nadalje njegovu logičnu cjelovitost, koja omogućuje postavljenje strukturnih okvira i sustava djelovanja koje su uspostavili ranije osnovani LAG-ovi, a koje LAG Zagora može iskoristiti kroz usmjerenost u djelovanju ka primjerima dobre prakse. LAG Zagora aktualno broji 38 aktivnih članova: predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora iz svih općina koje su u obuhvatu LAG-a Zagora.

Djelovanje lokalne akcijske grupe (LAG-a) Zagora zasniva se na promicanju, razvijanju i jačanju održivog rasta i razvoja područja koje obuhvaća, a koja se realiziraju na LEADER - CLLD principu putem razvoja i jačanja prepoznatljivog identiteta područja obuhvata, korištenjem svih komparativnih prirodnih, gospodarskih, kulturnih, socio-demografskih prednosti i resursa, te razvojem i jačanjem izravno uključenih ljudskih potencijala.

LAG Zagora kao udruga koja djeluje sa svrhom profiliranja u potpornu društvenu organizaciju nastoji omogućiti svim uključenim multisektorskim partnerima (članovima iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora) i široj zajednici na području obuhvata ostvarenje sveobuhvatnog i održivog razvoja uvažavajući sve područne prirodne i socijalne potencijale i probleme te jedinstvenosti i nedostatke po principu LEADER - CLLD (mehanizmu provedbe mjera ruralnog razvoja EU koji se temelji na realizaciji konkretnih projekata definiranih lokalnim razvojnim strategijama razvijenima od strane samih LAG-ova). Nastavno tome, LAG Zagora ima ključnu ulogu u implementaciji LEADER – CLLD programa na području svog obuhvata.

2.1. ČLANSTVO LAG-A ZAGORA

LAG Zagora broji sveukupno 38 aktivnih članova (iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora) koji aktivno djeluju na području Općina Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica, Muć, Prgomet i Primorski Dolac. Kako navedene općine čine zokruženu geografsku cjelinu sa povezanim prirodnim, kulturnim, povijesnim, gospodarskim i socio-demografskim karakteristikama, svi aktivni članovi LAG-a Zagora usmjereni su zajedničkom cilju uspostave održivog i integriranog razvoja cjelokupnog područja obuhvata.

Među aktivnim članovima LAG-a Zagora (na dan 31.12.2023. godine) aktivno u svojstvu članova djeluju slijedeće pravne i fizičke osobe:

	Naziv člana LAG-a Zagora / Ime i prezime člana LAG-a Zagora	Ž	M	Javni	Civilni	Gospodar.
1.	Općina Dicmo		X	X		
2.	Općina Dugopolje		X	X		
3.	Općina Klis		X	X		
4.	Općina Lećevica		X	X		
5.	Općina Muć		X	X		
6.	Općina Prgomet			X		
7.	Općina Primorski Dolac			X		
8.	Poduzetnički inkubator Klis	X		X		
9.	Turistička zajednica Općine Dugopolje		X	X		
10.	OPG Bože Delić – Muć		X			X
11.	OPG Hrvoje Rogulj – Kraj		X			X
12.	OPG Jelica Plazibat – Postinje Donje	X				X
13.	OPG Plazibat – Dugopolje	X				X
14.	Stella Mediterranea d.o.o. – Klis		X			X
15.	OPG Mara Radan – Dugopolje	X				X
16.	OPG Dorat	X				X
17.	OPG Božo Škopljanac – Radošić		X			X
18.	OPG Marjan Armanda – Koprivno		X			X
19.	SUNSHINE ADRIA, obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i graditeljstvo, vl. Josip Brkić, DICMO OSOJE, Osoje 85	X				X
20.	Divinitus, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Maja Milun, DICMO KRAJ, Dicmo Kraj 46 B	X				X
21.	SPLENDOR, obrt – Dugopolje		X			X
22.	PECULIARI, obrt – Dugopolje		X			X

23.	KOTLENICE j.d.o.o. - Kotlenice		X			X
24.	Boksački klub Klis – Klis	X			X	
25.	KUD „Ognjište“ - Radošić	X			X	
26.	KUD “Branimir 888” – Muć		X		X	
27.	KUD “Pleter” – Dugopolje	X			X	
28.	Kulturno umjetničko društvo Primorski Dolac	X			X	
29.	Udruga koka hrvatica Splitsko-dalmatinske županije - Koprivno		X		X	
30.	Kulturno-glazbeno društvo „Mosor“ – Klis/Kosa	X			X	
31.	Udruga „Dugopolje aktivno radi“ - Dugopolje	X			X	
32.	Udruga balotara „Gornja Ozrna“ - Klis		X		X	
33.	Košarkaški klub Dugopolje - Dugopolje	X			X	
34.	MK „Saranjek Zagora“ - Kotlenice		X		X	
35.	KUD „Dicmo“, Dicmo	X			X	
36.	Udruga za održivi razvoj, zaštitu okoliša i kulturne baštine „Pišteti“		X		X	
37.	Likovna udruga „Art Clissa“	X			X	
38.	Sportsko društvo Sv. Jakov Dicmo		X		X	
Struktura članstva na dan 31.12.2023. - ukupno		18	20	9	15	14
Zastupljenost u %		47,37	52,63	23,68	39,47	36,85

2.2. TIJELA I URED LAG-A ZAGORA

Upravna tijela LAG-a Zagora, temeljem članka 17. Statuta udruge od 05.09.2023., su:

- Skupština
- Predsjednik
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor

Skupština LAG-a Zagora, sukladno članku 18. Statuta, najviše je tijelo upravljanja LAG-om Zagora. Čine ju svi aktivni članovi LAG-a Zagora. Pravne članove LAG-a Zagora predstavljaju fizičke osobe ovlaštene za zastupanje tih pravnih tijela ili osobe kojima je izdana punomoć za zastupanje od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravnih tijela koja predstavljaju. Svaki član ima jednog zastupnika u skupštini LAG-a.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

donosi Statut Udruge, njegove izmjene, dopune, tumačenja i druge opće akte Udruge;

- usvaja Lokalnu razvojnu strategiju ruralnog područja na kojem djeluje Udruga;
- usvaja strateške razvojne dokumente Udruge s pratećim provedbenim dokumentima;
- usvaja godišnja izvješća o radu Udruge;
- usvaja operativni (akcijski) i financijski plan rada Udruge za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o provedbi istih za prethodnu kalendarsku godinu;

- odlučuje o korištenju imovine i dobiti Udruge;
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, statusnim promjenama, gospodarskim djelatnostima te prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge;
- odlučuje o primanju novih članova u članstvo;
- odlučuje o visini članarine u Udruzi;
- bira i razrješava Predsjednika Udruge;
- bira i razrješava članove Upravnog odbora Udruge;
- bira i razrješava članove Nadzornog odbora Udruge;
- bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje Udruge;
- bira i razrješava osobu likvidatora Udruge;
- odlučuje o prigovoru na odluke Upravnog odbora, osim na odluke o odabiru projektnih prijedloga u sastavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja Udruga u kojem slučaju je za prigovore nadležan Nadzorni odbor.
- odlučuje o udruživanju u druge pravne osobe, saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
- odlučuje o prigovorima zaposlenika, volontera i članova udruge u II. stupnju. Prigovor Skupštini ima suspenzivni učinak odnosno odgađa stupanje na snagu odluka drugih tijela udruge do odluke Skupštine
- obavlja sve ostale aktivnosti koje su joj dodijeljene temeljem Statuta i zakona te koje nisu stavljene u nadležnost drugog tijela Udruge.

Upravni odbor, sukladno članku 21. Statuta LAG-a Zagora broji 15 članova i ima, sukladno LEADER metodologiji minimalno 50% članova iz gospodarskog i civilnog sektora, odnosno sukladno uvjetima prihvatljivosti iz razdoblja 2014. – 2022. godine (i predmetnog Ugovora o dodjeli sredstava LAG-u) od 20% do maksimalno 49% predstavnika javnog sektora. Predsjednik udruge je i predsjednik Upravnog odbora i osoba ovlaštena za zastupanje Udruge. Upravni odbor izvršava odluke Skupštine, te obavlja i druge izvršne funkcije, sukladno članku 22. Statuta:

- priprema nacrt Statuta i drugih dokumenata koje donosi Skupština;
- priprema strateške razvojne dokumente Udruge s pratećim provedbenim dokumentima koje donosi Skupština;
- priprema godišnja izvješća o radu Udruge koje donosi Skupština;
- priprema akcijski i financijski plan rada Udruge za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o provedbi istih za prethodnu kalendarsku godinu koje donosi Skupština;
- priprema i druge akte na višegodišnjoj razini provedbe potrebne za rad Udruge koje donosi Skupština;
- provodi odluke koje je donijela Skupština;
- donosi interne akte kojima se uređuje poslovanje Udruge u organizacijskom smislu;
- donosi odluke o promjeni sjedišta Udruge;
- donosi odluke o osnivanju podružnice;
- razmatra i donosi odluku o isključenju člana Udruge;
- imenuje i razrješuje voditelja, zaposlenike i volontere Udruge;
- nadgleda rad Predsjednika, zaposlenika i volontera Udruge;
- promiče ciljeve i svrhu Udruge u javnosti;

- brine o informiranju članstva i javnosti,
- upravlja imovinom Udruge, prikupljanju i potrošnji novčanih sredstava te o načinu ulaganja ostvarene dobiti u ostvarenje i unapređenje djelatnosti Udruge sukladno odredbama Statuta;
- bira i razrješava članove stručnih tijela za vrednovanje projektnih prijedloga odnosno projekata u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja Udruga;
- provodi postupak odabira projektnih prijedloga odnosno projekata u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja Udruga;
- obavlja i druge poslove koje mu odredi Skupština.

Članovi Upravnog odbora LAG-a Zagora

	Član Upravnog odbora	Predstavnik člana UO/ OIB	Ž	M	Javni	Civilni	Gospod.
1.	Općina Dugopolje	Perica Bosančić		X	X		
2.	Općina Prgomet	Ivan Skelin		X	X		
3.	Poduzetnički inkubator Klis	Sanja Uvodić	X		X		
4.	Stella Mediteranea d.o.o.	Andrija Polić		X			X
5.	OPG Hrvoje Rogulj	Hrvoje Rogulj		X			X
6.	OPG Dorat	Martina Baran	X				X
7.	OPG Delić Bože	Bože Delić		X			X
8.	Peculiari, obrt za proizvodnju i usluge	Goran Čipčić		X			X
9.	SUNSHINE ADRIA, obrt za ugostiteljstvo, prijevoz i graditeljstvo	Anđela Brkić	X				X
10.	KUD „Dicmo“	Mara Bošnjak	X				X
11.	KUD "Branimir-888" Muć	Anita Ćuk	X			X	
12.	KUD Primorski Dolac	Marija Marica Vržina	X			X	
13.	KUD "Ognjište"	Ivana Škopljanac	X			X	
14.	Likovna udruga „Art Clissa“	Jacqueline Diminich	X			X	
15.	MK „Saranjsek Zagora“	Marko Smajić		X		X	
Struktura članova UO - ukupno			8	7	3	5	7
Zastupljenost u %			53,33	46,67	20,00	33,33	46,67

Nadzorni odbor, kao tijelo kontrole LAG-a Zagora, čini 5 redovnih članova koje bira Skupština iz svog članstva sukladno metodologiji provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom u RH. U radu Nadzornog odbora sudjeluju prestavnici gospodarske, javne i civilne interesne skupine, u istim postotnim razdjelima kao i kod Upravnog odbora LAG-a.

Dužnosti članova Nadzornog odbora su kako slijedi:

razmatrati i nadzirati primjenu odredaba Statuta i drugih općih i internih akata LAG-a Zagora

- razmatra i nadzire primjenu odredaba Statuta i drugih općih i internih akata Udruge;
- razmatra i nadzire materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge;
- razmatra i nadzire ostvarivanje odluka i zaključaka drugih tijela Udruge;
- razmatra i odlučuje o prigovorima zaposlenika, volontera i članova Udruge;
- razmatra i donosi odluku o prigovorima na odluke Upravnog odbora o odabiru projektnih prijedloga odnosno projekata u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja Udruga;
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članovi Nadzornog odbora LAG-a Zagora

	Član Nadzornog odbora	Predstavnik člana NO/ OIB	Ž	M	Javni	Civilni	Gospod.
1.	Općina Dicmo	Petar Maretić		X	X		
2.	Kotlenice j.d.o.o.	Nikola Vuković		X			X
3.	OPG Jelica Plazibat	Jelica Plazibat	X				X
4.	Boksački klub Klis	Melita Babić	X			X	
5.	Udruga za održivi razvoj, zaštitu okoliša i kulturne baštine "Pišteti"	Mateo Rajčić		X		X	
Struktura članova NO - ukupno			2	3	1	2	2
Zastupljenost u %			40,00	60,00	20,00	40,00	40,00

Predsjednik LAG-a Zagora po položaju, ujedno član i Predsjednik Upravnog odbora Udruge bira se od strane Skupštine na mandat od dvije godine (čl. 20 Statuta).

Predsjednik Udruge obavlja provedbene funkcije u Udruzi i obavlja sljedeće dužnosti:

- predstavlja i zastupa Udrugu u zemlji i inozemstvu te odgovara za zakonitost njezina rada,
- saziva, predsjedava i rukovodi sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, predlaže njihove dnevne redove te priprema radne materijale potrebne za njihovo održavanje;
- podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu;
- odgovoran je za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština;
- podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća;
- rukovodi radom Upravnog odbora, organizira i rukovodi aktivnosti udruge;

- dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge;
- donosi prijedloge planova rada, financijskih planova i planove nabave i sve njihove daljnje izmjene.

Predsjednika u poslovima zastupanja udruge, mijenja osoba za zastupanje izabrana među članovima Skupštine na mandat od dvije godine.

Sjedište LAG-a Zagora je u Dugopolju, u kompleksu Sportsko-rekreacijskog centra „Hrvatskih vitezova“ na adresi Matice hrvatske 11, otvoren svim aktivnim i budućim potencijalnim članovima svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 16:00. U uredu LAG-a Zagora aktualno djeluju dvije stalno uposlene djelatnice – voditeljica i viša stručna suradnica ureda LAG-a (temeljem Statuta LAG-a Zagora, Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju i Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Zagora za 2014.-2020.). Voditeljica ureda i viša stručna suradnica su tijekom 2023. godine bile financirane iz sredstava podmjere 19.4. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020, s produženim rokom do 2022. godine.

Voditeljica, nastavno navedenim dokumentima, obavlja stručne i administrativne poslove LAG-a Zagora i zadužena je temeljem Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju Lokalne akcijske grupe Zagora:

- vodi administrativno tehničke i uredske poslove Udruge u skladu sa zakonom, općim aktima i drugim propisima;
- priprema nacрте prijedloga odluka i financijskih i drugih dokumenata tijela Udruge, izrađuje strateške i financijske planove i programe rada te brine o provođenju istih,
- izrađuje izvješća o radu i financijska izvješća te ih podnosi Upravnom odboru;
- organizira, obavlja i nadzire poslove u svezi pripremanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine;
- priprema, provodi i nadzire razvojne projekte sukladno LRS Udruge,
- organizira i provodi javne nastupe Udruge;
- piše i implementira projekte i programe Udruge,
- vodi registar članova Udruge, zapisnika o radu tijela Udruge i arhivu ukupnog poslovanja;
- organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova ostalih djelatnika;
- surađuje s relevantnim institucijama, organizacijama civilnog društva, poduzetnicima i donatorima na pripremi projekata za razvoj zajednice na području Udruge, posebice programa za ruralni razvoj;
- provodi usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe zainteresiranih dionika na području Udruge;
- poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu,
- brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad;
- brine o zakonitom radu Udruge;
- prati propise vezane uz rad Udruge;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom;
- obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika.



Viša stručna suradnica (u programu ruralnog razvoja), nastavno navedenim dokumentima, obavlja stručne i administrativne poslove LAG-a Zagora i zadužena je temeljem Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju Lokalne akcijske grupe Zagora:

- priprema, provodi i nadzire razvojne projekte sukladno LRS Zagora;
- sudjeluje u organizaciji i provođenju javnih nastupa LAG-a;
- surađuje sa relevantnim ustanovama, poduzetnicima i donatorima na pripremi projekata za razvoj gospodarstva na području LAG-a, posebice programa za ruralni razvoj;
- provodi usluge informiranja, savjetovanja i izobrazbe zainteresiranih dionika na području LAG-a;
- pruža stručnu podršku za praćenje projekata i programa financiranih iz državnog proračuna i drugih javnih izvora te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj;
- organizira i provodi radionice i pruža tehničku pomoć potencijalnim prijaviteljima na LAG natječajima i nacionalnim natječajima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj;
- obavlja složene stručne poslove vezane za suradnju unutar i izvan Hrvatske;
- obavlja složene poslove na pripremi analiza i izvješća o utrošku sredstava iz državnog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU,
- sudjeluje u administriranju mrežne stranice s ciljem informiranja javnosti o pitanjima iz djelokruga LAG-a.

3. REALIZACIJA PLANA RADA ZA 2023. GODINU

3.1. PREGLED PLANA RADA ZA 2023. GODINU

Ostvarenje svih operativnih ciljeva za 2023. godinu bilo je predviđeno realizacijom slijedećih aktivnosti iz operativnog Plana rada za 2023. godinu:

- Očuvanje postojećeg, ali i daljnji razvoj i jačanje socijalnog kapitala na principu razvoja proaktivnog partnerstva svih relevantnih aktera iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora te povezivanja s potpornim institucijama u svrhu njihova sinergijskog djelovanja s ciljem postizanja održivog razvoja područja obuhvata LAG-a Zagora;
- Osnaživanje svih gospodarskih potencijala područja s osobitom usmjerenošću na jačanje gospodarskih djelatnosti prihvatljivih i održivih na području obuhvata LAG-a Zagora;
- Poticanje poduzetničke klime (promicanje razvoja poduzetničke kulture) te uspostava mehanizama pomoći razvoju malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području obuhvata LAG-a Zagora sa svrhom jačanja samozapošljavanja i smanjenja ukupne nezaposlenosti kao zamašnjaka za sav budući razvoj;
- Očuvanje svih prirodnih, kulturnih i socijalnih resursa i njihova revitalizacija odnosno daljnja odgovorna i opravdana eksploatacija u svrhu održivog razvoja na području obuhvata LAG-a Zagora;
- Podizanje sveobuhvatne i sveaspektne kvalitete života stanovnika, a time i demografske obnove cjelokupnog područja obuhvata LAG-a Zagora.

Usvojeni ciljevi poslovanja Lokalne akcijske grupe Zagora za 2023. godinu, bili su kako slijedi:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima se planiraju aktivnosti za postizanje ciljeva
1	Realizacija natječaja LAG-a Zagora kroz podmjere 19.2., 19.3., 19.4. iz PRR RH za razdoblje 2014-2020 (s produženim prijelaznim rokom 2021-2022) do kraja 2023. godine
2	Razvijanje i pozitivno pozicioniranje LAG-a Zagora u zajednici u skladu s LEADER programom u cilju izrade, pripreme za odobrenje i provedbe nove LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027.
3	Daljnje umrežavanje i jačanje tuzemne i inozemne suradnje LAG-a Zagora sa dionicima ruralnog razvoja
4	Priprema i provedba projekata i jačanje Ureda LAG-a Zagora kroz multisektorsko financiranje u 2023. godini

U realizacijskom razdoblju obuhvata plana rada za 2023. godinu konkretne aktivnosti za ostvarenje operativnih ciljeva LAG Zagora definirani su bili kroz sljedeće operativne ciljeve i aktivnosti:

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima su se planirale aktivnosti za postizanje ciljeva
1	Realizacija natječaja LAG-a Zagora kroz podmjere 19.2., 19.3., 19.4. iz PRR RH za razdoblje 2014-2020 (s produženim prijelaznim rokom 2021-2022) do kraja 2023. godine

planirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja bile su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
1 .1.	Priprema ureda LAG-a i stručnog tima za provedbu natječaja po LRS / CLLD	
1.1.1.	Usklađenje broja djelatnika ureda LAG-a radi ostvarenja učinkovitosti i operativnosti u procesu realizacije LRS LAG-a Zagora u prijelaznom period 2021.-2022.	MR: angažman 1 djelatnika na puno radno vrijeme na mjestu stručnog suradnika /višeg stručnog suradnika u skladu s Pravilnikom o sistematizaciji i upošljavanju i LRS LAG-a Zagora I: Ugovor o radu
1.1.2.	Angažman članova LAG-a Zagora za provedbu natječaja po odobrenoj LRS / CLLD LAG-a Zagora u prijelaznom periodu 2021.-2022.	MR: organizacija članova LAG-a za realizaciju poslova na provedbi podmjere 19.2 (analiza I, analiza II, donošenje odluka od strane UO i/ili NO) te za realizaciju poslova na provedbi podmjere 19.3. I: Programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije
1.1.3.	Angažman vanjskih stručnih suradnika za provedbu natječaja po odobrenoj LRS /CLLD LAG-a Zagora u prijelaznom period 2021.- 2022.	MR: Sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika za provedbu podmjera 19.2, 19.3 I 19.4 ali I Smjernicama za provedbu podmjere 19.2 APPRRR-a, potrebama u provedbi natječaja iz 19.2. LAG-a Zagora, angažirati vanjske stručnjake za izmjene LRS-a (usklađenja po natječajima) i evaluatore po natječajima I: Ugovor o djelu / Ugovor o volontiranju

1.2.	Priprema, objava i kontrola dokumentacije za natječaje po LRS LAG-a Zagora u prijelaznom periodu	
1.2.1.	Priprema, objava natječajne dokumentacije i kontrola dokumentacije pojedinih projekatnih prijava po LAG natječajima u prijelaznom periodu, te provedba projekta iz mjere 19.3.	<p>MR: radni sastanci s nositeljima projekata, radionice, u svrhu pripreme projekta po principu dobre prakse, rad ureda LAG-a na pripremi, objavi i kontroli dokumentacije</p> <p>I: projekti, izvještaji, fotografije, snimke, korespondencija</p>

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima su se planirale aktivnosti za postizanje ciljeva
2	Razvijanje i pozitivno pozicioniranje LAG-a Zagora u zajednici u skladu s LEADER programom u cilju pripreme za provedbu projekata iz LRS LAG-a Zagora

planirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja bile su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
2.1.	definiranje, izgradnja i konstantno jačanje identiteta LAG-a Zagora i njegove prepoznatljivosti kao potporne razvojne organizacije za područje obuhvata po načelima međusektorskog interesnog udruživanja članica u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva i usvojenih planova djelovanja	
2.1.1.	Optimizacija broja članova LAG-a	<p>MR: Angažirana optimizacija članstva u skladu sa novim Smjernicama APPRRR-a za provedbu 19.2 i Izmjena i dopuna Pravilnika za podmjeru 19.2 Ministarstva poljoprivrede (naglasak na kvalitetne i angažirane članove uz poštivanje određenosti bodovane međusektorske organizacije)</p> <p>I: program, pristupnice, potpisne liste, izvještaj sa manifestacije, radionica, fotografije / snimke, prezentacije</p>
2.1.2.	osiguravanje javnosti, vidljivosti i promocije aktivnosti samog LAG-a	MR: redovito održavanje web stranice LAG-a, kreiranje profila na društvenoj mreži Facebook, link-ovi na web-stranicama članica LAG-a, marketinške aktivnosti u javnim glasilima JLS-e. Izrada banner,

		flyera i promo-materijala LAG-a. I: banner, flyer, web-stranica, FB-profil, članci u javnim glasilima, link-ovi na web-stranicama članica LAG-a
2.2.	osiguranje neophodnih i adekvatnih resursa (financijskih, materijalnih i kadrovskih) za realizaciju postavljenih ciljeva i usvojenih planova djelovanja	
2.2.1.	Osiguranje neophodnih i adekvatnih financijskih resursa za realizaciju planova i ciljeva	MR: a) Izrada kvalitetnih financijskih planova; upravljanje financijskim rizicima; b) članarine / predfinanciranje / sufinanciranje I: Izvodi o stanju računa, financijski izvještaji udruge, poslovni i financijski planovi, ugovori s etičkim i poslovnim bankama / zakladama u svrhu predfinanciranja
2.2.2.	Osiguranje neophodnih i adekvatnih materijalnih resursa za realizaciju planova i ciljeva	MR: osiguranje materijalnih uvjeta rada (oprema ureda: osnovna sredstva, sitni inventar, potrošni materijal, režijski troškovi) financiranjem iz odobrenih sredstava iz podmjere 19.4 i racionalnim korištenjem sredstava članarine I: plan nabave osnovnih sredstava, ponude, računi, izvodi, izvještaji o provedenoj inventuri, fotografije za nabavljena osnovna sredstva
2.2.3.	Osiguranje neophodnih i adekvatnih kadrovskih resursa za realizaciju planova i ciljeva	MR: angažman 1 djelatnika na puno radno vrijeme na radnom mjestu: stručnog suradnika / višeg stručnog suradnika I: Ugovor o radu

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima se planiraju aktivnosti za postizanje ciljeva
3	Daljnje umrežavanje i jačanje tuzemne i inozemne suradnje LAG-a Zagora sa dionicima ruralnog razvoja

planirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja bile su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
3.1.	Suradnja i umrežavanje s drugim LAG-ovima na nacionalnoj razini, suradnja s drugim interesnim udrugama i organizacijama u RH i inozemstvu u svrhu ostvarenja ciljeva	
3.1.1.	Sudjelovanje članova LAG-a u informativno-edukativnim aktivnostima u organizaciji drugih LAG-ova, LmH, nadležnih ministarstava i razvojnih agencija	MR: sudjelovanje u radionicama prema potrebi I: Programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije
3.1.2.	Organizacija informativno-edukativnih aktivnosti za potrebe članova LAG-a i zajednicu u suradnji s partnerima (nadležna ministarstva, razvojne agencije, LmH, obrazovne ustanove, strukovna udruženja, zadruge, klasteri, pojedini članovi LAG-a i sl.)	MR: organizacija informativno-edukativnih aktivnosti prema potrebi I: Programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima se planiraju aktivnosti za postizanje ciljeva
4	Priprema i provedba projekata i jačanje Ureda LAG-a Zagora kroz multisektorsko financiranje u prijelaznom periodu 2021.-2022.

planirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja bile su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
4.1.	Pokretanje postupaka provedbe LAG-a Zagora projekata realiziranih iz domene ostalih Operativnih programa i fondova EU (ESF, ERASMUS+)	
4.1.1.	Realizacija odobrenih projekata iz domene ostalih operativnih programa i fondova EU koji su ili će biti odobreni tijekom 2021./2022. godine	MR: Realizacija ESF i ERASMUS + projekata u kojima će se LAG Zagora naći u svojstvu lead-partnera ili partnera I: Ugovori o radu, dokumentacija, programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije

3.2. REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI SUKLADNO PLANU RADA ZA 2023. GODINU

Tijekom 2023. godine (od 01.01.2023. - do 31.12.2023.) Lokalna akcijska grupa Zagora je u svrhu izvršenja planiranog realizirala slijedeće projekte ili je sudjelovala u slijedećim aktivnostima:

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima su se planirale aktivnosti za postizanje ciljeva
1	Realizacija natječaja LAG-a Zagora kroz podmjere 19.2., 19.3., 19.4. iz PRR RH za razdoblje 2014-2020 (s produženim prijelaznim rokom 2021-2022) do kraja 2023. godine

Planirane / realizirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
1.1.	Priprema ureda LAG-a i stručnog tima za provedbu natječaja po LRS / CLLD	
Aktivnost djelomično realizirana		
1.1.1.	Usklađenje broja djelatnika ureda LAG-a radi ostvarenja učinkovitosti i operativnosti u procesu realizacije LRS LAG-a Zagora u prijelaznom period 2021.-2022.	MR: angažman 1 djelatnika na puno radno vrijeme na mjestu stručnog suradnika /višeg stručnog suradnika u skladu s Pravilnikom o sistematizaciji i upošljavanju i LRS LAG-a Zagora I: Ugovor o radu
1.1.2.	Angažman članova LAG-a Zagora za provedbu natječaja po odobroj LRS / CLLD LAG-a Zagora u prijelaznom periodu 2021.-2022.	MR: organizacija članova LAG-a za realizaciju poslova na provedbi podmjere 19.2 (analiza I, analiza II, donošenje odluka od strane UO i/ili NO) te za realizaciju poslova na provedbi podmjere 19.3. I: Programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije
1.1.3.	Angažman vanjskih stručnih suradnika za provedbu natječaja po odobroj LRS /CLLD LAG-a Zagora u	MR: Sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika za provedbu podmjera 19.2, 19.3 i 19.4 ali i Smjernicama za provedbu podmjere 19.2 APPRRR-a, potrebama u provedbi natječaja iz 19.2. LAG-a

	prijelaznom period 2021.-2022.	Zagora, angažirati vanjske stručnjake za izmjene LRS-a (usklađenja po natječajima) i evaluatore po natječajima I: Ugovor o djelu / Ugovor o volontiranju
<p>1.1.1. Aktivnost nije realizirana na planirani način. Dodatnog djelatnika na puno radno vrijeme LAG nije zapošljavao s obzirom da je koristio ljudski kapacitet koji mu je bio na raspolaganju (djelatnike) koji su bili financirani iz vlastitih sredstava i sredstava Programa ruralnog razvoja (TO 19.1. i 19.4., županijska sredstva) do 31.12.2023.</p> <p>1.1.2. Planirane aktivnosti su cjelokupno realizirane prema dinamici i postavljenim projektnim okvirima; korišteni su svi raspoloživi akteri (vanjski stručnjaci, članovi, predstavnici pojedinih tijela LAG-a) u svim neophodnim aktivnostima, na opravdan, efikasan i učinkovit način</p> <p>1.1.3. Izvršena je jedna izmjena LRS LAG-a Zagora i korištena je usluga vanjskog stručnjaka, izrađivača (do 30.06.2023.)</p>		
1.2.	Priprema, objava i kontrola dokumentacije za natječaje po LRS LAG-a Zagora u prijelaznom periodu	
Aktivnosti realizirane		
1.2.1.	Priprema, objava natječajne dokumentacije i kontrola dokumentacije pojedinih projekatnih prijava po LAG natječajima u prijelaznom periodu, te provedba projekta iz mjere 19.3.	MR: radni sastanci s nositeljima projekata, radionice, u svrhu pripreme projekta po principu dobre prakse, rad ureda LAG-a na pripremi, objavi i kontroli dokumentacije I: projekti, izvještaji, fotografije, snimke, korespondencija
<p>1.2.1. Aktivnosti realizirane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - završena cjelokupna administrativna kontrola za natječaj za TO 1.1.3. (za 38 projekata) na LAG razini do 31.12.2023. - raspisan natječaj za TO 3.1.1. (za 2 projekta, dovršetak cjelokupnog procesa na LAG razini do 31.12.2023.); - završen u cijelosti projekt suradnje po TO 19.3.2. (Klub 7), za koji je odobren i naplaćen prvi ZZI, te podnesen završni ZZI (isplata se očekuje do 30.06.2024.) - prijavljen projekt suradnje po TO 19.3.2. (Local2local) do 31.12.2023., koji će se provoditi tijekom 2024. godine 		

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima su se planirale aktivnosti za postizanje ciljeva
2	Razvijanje i pozitivno pozicioniranje LAG-a Zagora u zajednici u skladu s LEADER programom u cilju pripreme za provedbu projekata iz LRS LAG-a Zagora

planirane / realizirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja bile su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
2.1.	definiranje, izgradnja i konstantno jačanje identiteta LAG-a Zagora i njegove prepoznatljivosti kao potporne razvojne organizacije za područje obuhvata po načelima međusektorskog interesnog udruživanja članica u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva i usvojenih planova djelovanja	
Aktivnost djelomično realizirana		
2.1.1.	Optimizacija broja članova LAG-a	MR: Angažirana optimizacija članstva u skladu sa novim Smjernicama APPRRR-a za provedbu 19.2 i Izmjena i dopuna Pravilnika za podmjera 19.2 Ministarstva poljoprivrede (naglasak na kvalitetne i angažirane članove uz poštivanje određenosti bodovane međusektorske organizacije) I: program, pristupnice, potpisne liste, izvještaj sa manifestacije, radionica, fotografije / snimke, prezentacije
2.1.2.	osiguravanje javnosti, vidljivosti i promocije aktivnosti samog LAG-a	MR: redovito održavanje web stranice LAG-a, kreiranje profila na društvenoj mreži Facebook, link-ovi na web-stranicama članica LAG-a, marketinške aktivnosti u javnim glasilima JLS-e. Izrada banera, flyera i promo-materijala LAG-a. I: banner, flyer, web-stranica, FB-profil, članci u javnim glasilima, link-ovi na web-stranicama članica LAG-a
2.1.1. Ured LAG-a Zagora optimizira članstvo sukladno svim smjernicama i obvezama; članstvo se dinamično mijenja. Tijekom godine povećano je članstvo slijedno s jedne strane povećanju područja obuhvata, a s druge strane i uključenjem novih članova s područja LAG-a		

Zagora (nakon promjene obuhvata od 30.08.2022.). Potrebna je daljnja konsolidacija postojećeg članstva i područja, osobito zbog opadanja interesa pojedinih članica LAG-a Zagora za aktivnim djelovanjem, odnosno daljnjom suradnjom u udruzi, što će iziskivati daljnji rad na animaciji i konsolidaciji članstva

2.1.2. Vidljivost i prepoznatljivost LAG-a Zagora provodi se sukladno potrebnom, planiranom i racionalnom marketing planu udruge

2.2. osiguranje neophodnih i adekvatnih resursa (financijskih, materijalnih i kadrovskih) za realizaciju postavljenih ciljeva i usvojenih planova djelovanja

Aktivnosti potpuno realizirane sukladno planu

2.2.1.	Osiguranje neophodnih i adekvatnih financijskih resursa za realizaciju planova i ciljeva	MR: a) Izrada kvalitetnih financijskih planova; upravljanje financijskim rizicima; b) članarine / predfinanciranje / sufinanciranje I: Izvodi o stanju računa, financijski izvještaji udruge, poslovni i financijski planovi, ugovori s etičkim i poslovnim bankama / zakladama u svrhu predfinanciranja
2.2.2.	Osiguranje neophodnih i adekvatnih materijalnih resursa za realizaciju planova i ciljeva	MR: osiguranje materijalnih uvjeta rada (oprema ureda: osnovna sredstva, sitni inventar, potrošni materijal, režijski troškovi) financiranjem iz odobrenih sredstava iz podmjere 19.4 i racionalnim korištenjem sredstava članarine I: plan nabave osnovnih sredstava, ponude, računi, izvodi, izvještaji o provedenoj inventuri, fotografije za nabavljena osnovna sredstva
2.2.3.	Osiguranje neophodnih i adekvatnih kadrovskih resursa za realizaciju planova i ciljeva	MR: angažman 1 djelatnika na puno radno vrijeme na radnom mjestu: stručnog suradnika / višeg stručnog suradnika I: Ugovor o radu

2.2.1. - Potpuno realizirana aktivnost, mada je potrebna veća ažurnost u uplati članarina članova LAG-a Zagora. Osobitu prozornost ured LAG-a poklanja osiguranju likvidnosti udruge u svakom trenutku i praćenju financijskih tijekova na strani prihoda/rashoda. Tijekom 2023. godine, udruga nijednom nije bila nelikvidna / nesolventna.

2.2.2. - Potpuno realizirana aktivnost u skladu s potrebama LAG-a, projektnim obvezama (osobito prema planu i odobrenju projekta (ex)PRESS – PROGRESS, financiranog iz ESF-a, te uvažavanjem financijskih okolnosti i financijskih tijekova novca).

2.2.3. - Potpuno realizirana aktivnost u skladu s potrebama LAG-a i uvažavanjem financijskih okolnosti, uz realizaciju upošljavanja djelatnice na mjestu višeg stručnog suradnika na neodređeno vrijeme nakon povratka sa stručnog i neplaćenog usavršavanja u Europskoj komisiji (DG AGRI), te upošljavanjem dodatnih stručnih suradnika za provedbu projekta (ex) PRESS – PROGRESS financiranog iz ESF-a (za vrijeme trajanja projekta).

2.3. Izrada nove LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027.

Aktivnosti potpuno realizirane sukladno planu

2.3.1. Organizacija radionica i priprema dokumenta nove LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027.

MR: angažman vanjskih suradnika, organizacija radionica, fokus grupa, konzultacija s dionicima i potencijalnim korisnicima; izrada anketnih upitnika, komunikacija s članovima, dionicima, stručnim suradnicima, nadležnim tijelima

I: Nova LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023-2027; programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije, zapisnici

2.3.1. LAG Zagora, uspješno proveo konzultacijski postupak i izradio novu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. godine, te se uspješno akreditirao za novo razdoblje 2023.-2027. (za nova financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.537.176,42 EUR)

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima se planiraju aktivnosti za postizanje ciljeva
3	Daljnje umrežavanje i jačanje tuzemne i inozemne suradnje LAG-a Zagora sa dionicima ruralnog razvoja

planirane / realizirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
3.1.	Suradnja i umrežavanje s drugim LAG-ovima na nacionalnoj razini, suradnja s drugim interesnim udrugama i organizacijama u RH i inozemstvu u svrhu ostvarenja ciljeva	

3.1. Aktivnosti su potpuno realizirane sukladno planu

3.1.1.	Sudjelovanje članova LAG-a u informativno-edukativnim aktivnostima u organizaciji drugih LAG-ova, LmH, nadležnih ministarstava i razvojnih agencija	MR: sudjelovanje u radionicama prema potrebi I: Programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije
3.1.2.	Organizacija informativno-edukativnih aktivnosti za potrebe članova LAG-a i zajednicu u suradnji s partnerima (nadležna ministarstva, razvojne agencije, LmH, obrazovne ustanove, strukovna udruženja, zadruge, klasteri, pojedini članovi LAG-a i sl.)	MR: organizacija informativno-edukativnih aktivnosti prema potrebi I: Programi, potpisne liste, fotografije, prezentacije
<p>3.1.1. Uspješno realizirana aktivnost. LAG Zagora je uspješno sudjelovao u svim aktivnostima suradnje s drugim LAG-ovima, nacionalnim mrežama, ministarstvima i razvojnim agencijama kako uživo, tako i online sustavom tijekom 2023. godine.</p> <p>3.1.2. Aktivnost realizirane sukladno planu i potrebama (za natječaje LAG-a Zagora i pripremu nove LRS 2023-2027)</p>		

Za osnovni cilj:

Ref.	Osnovni ciljevi po kojima se planiraju aktivnosti za postizanje ciljeva
4	Priprema i provedba projekata i jačanje Ureda LAG-a Zagora kroz multisektorsko financiranje u 2023. godini

planirane aktivnosti s mjerljivim rezultatima i izvorima pokazatelja su:

Ref.	Ciljevi i planirane aktivnosti za postizanje ciljeva	Mjerljivi rezultati i izvori pokazatelja
4.1.	Pokretanje postupaka provedbe LAG-a Zagora projekata realiziranih iz domene ostalih Operativnih programa i fondova EU (ESF, ERASMUS+)	
4.1. Aktivnost realizirana		
4.1.1.	Realizacija odobrenih projekata iz domene ostalih operativnih programa i fondova EU koji su ili će biti odobreni tijekom 2023. godine	MR: Realizacija ESF i/ ili ERASMUS + projekata u kojima će se LAG Zagora naći u svojstvu lead-partnera ili partnera I: Ugovori o radu, dokumentacija, programi, potpisne liste, fotografije,

	prezentacije
<p>4.1.1. Realizacija svih odobrenih i ugovorenih projekata LAG-a Zagora završena sukladno odobrenim projektnim prijedlozima. Nove ERASMUS projekte LAG Zagora nije prijavljivao u 2023. godini (projekt (ex)PRESS – PROGRESS završen u studenom 2022. godine, a u cijelosti bez financijskih korekcija isplaćen u prvom tromjesečju 2023. godine). S obzirom na potrebu realizacije nove LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2021.-2027. i ugovaranje za novo obračunsko razdoblje, te potrebe za završetkom i apsorpcijom cjelokupne omotnice namjenjene provedbi mjere 19.2. iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2015.-2020. s produženim rokom do 2022. godine, ured LAG-a Zagora je glavni fokus stavio na dovršetak ovih poslova (dovršetak natječaja za TO 1.1.3., raspis i dovršetak natječaja za TO 3.1.1., dovršetak provedbe projekta suradnje „Klub 7“ i prijava projekta „Local2local“ koje je, sukladno planu, realizirao u cijelosti.</p>	

U svom periodu djelovanja u 2023. godini Lokalna akcijska grupa Zagora je realizirala slijedeće projekte ili je sudjelovala u slijedećim aktivnostima:

a. Redovni rad tijela LAG-a Zagora

Tijela LAG-a Zagora djelovala su u sjednicama.

Tijekom 2023. godine (do 31.12.2023.) održano je 6 sjednica Skupštine LAG-a Zagora (27.01., 19.06., 28.07., 05.09., 21.09., 20.12.).

Upravni odbor LAG-a Zagora (do 30.12.2023.) održao je sveukupno 13 sjednica (27.01., 09.02., 02.05., 19.06., 21.07., 16.08., 21.08., 29.08., 21.09., 24.11. (dvije sjednice), 14.12. i 20.12.) i donio niz jednoglasnih odluka.

b. Redovni rad Ureda LAG-a Zagora

Aktivnosti Ureda LAG-a Zagora, isključujući regularni uredski rad (administracija, financije, planiranje, korespondencija i sl.) moguće je sagledati kroz nekoliko različitih skupina aktivnosti koje su bile kako slijedi:

- Edukativne i suradničke aktivnosti djelatnika LAG-a u organizaciji drugih institucija / udruga i nadležnih tijela:

1. 29.-31.03.2023. - Radionica za LAG-ove u Korčuli „Provedba LEADER pristupa u razdoblju 2023.-2027.“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sudionici: voditeljica LAG-a i stručna suradnica)



2. 23.-24.05.2023. – Radionica za LAG-ove u Mošćeničkoj Dragi „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. - 2027., Pravilnik za provedbu intervencije 77.06 i uputa za izradu LRS i LAG intervencija 2023.-2027.“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sudionici: voditeljica LAG-a)
 3. 24.-26.07.2023. – Radionica za LAG-ove u Bjelovaru „Izrada LRS LAG-ova za razdoblje 2023. - 2027., natječaj za odabir LAG-ova za razdoblje 2023.-2027.“ u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sudionici: voditeljica LAG-a)
 4. 13.-15.11.2023. – Radionica za LAG-ove u Omišu „Provedba LEADER pristupa u razdoblju 2023.-2027. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Nacionalne ruralne mreže u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sudionici: voditeljica LAG-a i stručna suradnica)
 5. 07.12.2023. – Radionica u Splitu za potencijalne korisnike intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede (sudionici: stručna suradnica LAG-a)
- Radionice u organizaciji i suorganizaciji LAG-a
 1. 27.01.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Dugopolju (sudionici: voditeljica, djelatnici i članovi LAG-a)
 2. 13.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Dicmu, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Dicmo
 3. 17.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Dicmu, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Dicmo (ukupno 18 sudionika)
 4. 24.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Dugopolju, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Dugopolje (ukupno 3 sudionika)
 5. 25.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Klisu, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Klis
 6. 26.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Primorskom Docu, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Primorski Dolac (ukupno 7 sudionika)



7. 27.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Prgometu, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Prgomet (ukupno 9 sudionika)
 8. 28.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Prugovu, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Klis
 9. 28.04.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Lećevici, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Lećevica (ukupno 8 sudionika)
 10. 10.07.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Klisu, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Klis (ukupno 10 sudionika)
 11. 12.07.2023. – Radionica za izradu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2023.-2027. u Dugopolju, u organizaciji LAG-a Zagora i Općine Dugopolje (ukupno 9 sudionika)
 12. 07.08.2023. – Informativna radionica LAG-a Zagora za VI. LAG natječaj za TO 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” U Dugopolju, u organizaciji LAG-a Zagora (ukupno 5 sudionika) – jutarnji termin
 13. 07.08.2023. – Informativna radionica LAG-a Zagora za VI. LAG natječaj za TO 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” U Dugopolju, u organizaciji LAG-a Zagora (ukupno 5 sudionika) – popodnevi termin
- Natječaji razni u 2023. godini
 1. Završen V. LAG natječaj / II. natječaj za TO 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“; na LAG razini odobreno 38 projektnih prijava. U siječnju 2024. APPRRR odobrio svih 38 projektnih prijava i izdao Odluke o dodjeli sredstava svim poljoprivrednim gospodarstvima. LAG iz omotnice LRS za razdoblje 2014.-2020 (2022.) u drugom natječaju za TO 1.1.3. izdao: 568.570,06 EUR.
 2. Objavljen VI. LAG natječaj / III. natječaj za 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo” (analogno TO 7.4.1. – nacionalnom) za 2 projektnih prijedloga. Administrativna kontrola dovršena. Na LAG razini odobrena 2 projektna prijedloga i dostavljena APPRRR-u na donošenje Odluka o dodjeli sredstava korisnicima. Po završetku cjelokupnog procesa, LAG Zagora će iz omotnice LRS za razdoblje 2014.-2020 (2022.) po TO 3.1.1. izdati: 83.409,54 EUR.
 3. Uspješno realizirana prijava LAG-a Zagora na natječaj Splitsko-dalmatinske županije za LAG-ove – mjera za LAG-ove; LAG uprihodio 5.020,51 EUR po istom natječaju.

4. Isplaćen prvi ZZI za projekt međuteritorijalne suradnje LAG-ova "KLUB 7" sa Natječaja za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ - provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“; podnesen konačni ZZI; podnesen II. ZZI po istom projektu, čije se odobrenje očekuje do 30.06.2024. godine. Završetkom cjelokupnog procesa LAG-u Zagora će po drugom natječaju za TO 3.2.2. za projekt „Klub 7“ (uz uvjet nepostojanja financijskih korekcija biti isplaćeno 21.498,08 EUR).
5. Prijavljen novi projekt međuteritorijalne suradnje LAG-ova "Local2local" sa Natječaja za provedbu Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ - provedba tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“; realizacija – tijekom 2024. godine. Planirana vrijednost projekta: 26.696,29 EUR.
6. Podnesen konačni ZZI po natječaju za tip operacije 19.1. za razdoblje 2023.-2027. Očekuje se odobrenje konačnog ZZI. Sredstva dodijeljena LAG-u Zagora: 13.272,28 EUR.
7. Podnošenje konačnog ZZI-a po natječaju za tip operacije 19.4. za razdoblje do 31.12.2023.
8. Uspješno proveden ESF projekt nacionalnog natječaja Ureda za udruge vlade RH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pod nazivom (ex)PRESS – PROGRESS, 100%-tno financiranje, u partnerstvu sa članovima LAG-a Zagora: Općinom Dugopolje, Udrugom DAR i KUD-om „Pleter“, te HPD-om „Ljubljan“ Dugopolje i Narodnom knjižnicom u Dugopolju. Ured LAG-a Zagora (djelatnice ureda u sklopu priprema za prijelazno i naredno programsko razdoblje) projekt samostalno prijavio u 2019. godini, 22.10.2020. dobivena Odluka o financiranju u ukupnom iznosu od 1.822.811,20 kn; u 2021. isplaćeno ukupno 943.897,57 kn; u 2022. isplaćeno ukupno 614.438,14 kn; projekt zaključen u 2023. - isplata konačnog ZNS-a provedena u 2023. godinu (projekt proveden bez ikakvih financijskih korekcija – isplaćen u 100% iznosu).

4. ZAKLJUČAK - EVALUACIJA

Djelovanje lokalne akcijske grupe (LAG-a) Zagora zasniva se na promicanju, razvijanju i jačanju održivog rasta i razvoja područja koje obuhvaća LAG Zagora, a koja se realiziraju na LEADER principu putem razvoja i jačanja prepoznatljivog identiteta područja obuhvata, korištenjem svih komparativnih prirodnih, gospodarskih, kulturnih, socio-demografskih prednosti i resursa, te razvojem i jačanjem izravno uključenih ljudskih potencijala.

4.1. LRS LAG ZAGORA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. – EVALUACIJA

1. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – odobrena verzija

Lokalna razvojna strategija LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. usvojena je u travnju 2016. godine. Revidirana i usvojena LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. iz lipnja 2016. godine, postala je osnovom za prijavu na 1. natječaj za TO "19.2.1. Provedba operacija unutar CLLD strategije". Prema LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. iz lipnja 2016. (i analogno LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. iz prosinca 2017.) indikatori provedbe i Plan evaluacije LRS definirani su Poglavljima 4 (na razini ciljeva u LRS), 6, 7 i 9, te dodacima 3, 4, 5 i 9 LRS LAG-a Zagora. Evaluacija LRS provodi se na dvije razine: interno vrednovanje (na godišnjoj razini) i eksterno vrednovanje (dva puta tijekom provedbe LRS). Interno vrednovanje koje se provodi kroz pripremu Akcijskog plana i sastavljanja izvješća o radu koji se javno objavljuju na stranicama LAG-a Zagora (priprema ih ured LAG-a, a usvaja Skupština LAG-a), podrazumijeva primjenu mehanizama unutarnje kontrole i procjene provedbe (pokazatelji očekivanih rezultata i učinaka LRS u okviru sva 3 cilja LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.) te upravljanja LRS LAG-a, a kako bi se utvrdila razina njezine uspješnosti, odnosno sukladnosti provedbe s planiranim akcijskim i financijskim planom provedbe.

2. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – I izmjena

LAG Zagora, redovito provodi evaluacije i izmjene vlastite LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. sukladno potrebama koje se javljaju „na terenu“ (području obuhvata LAG-a Zagora) te okolnostima koje nastaju nastavno odlukama nadležnih tijela i cjelokupne gospodarske situacije u RH. Prva izmjena odobrene i ugovorene LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. godinu nastala je kao produkt dogovora svih članova LAG-a Zagora (nastavno imputima o potrebi promjena pristiglih od svih dionika uključenih u proces stvaranja i provedbe LRS LAG-a Zagora) te je usvojena na redovnoj sjednici Skupštine LAG-a Zagora, održanoj 17.12.2018. godine u Dugopolju. Izmjena LRS LAG-a Zagora zahvaćala je

promjene koje su pobliže i konkretnije definirane novim planom provedbe LRS LAG-a Zagora danom u sljedećem prikazu. Istom izmjenom:

- dokinuta je alokacija, a samim tim i provedba TO 1.1.1. /analogno nacionalnom TO 4.1.1./ i TO 3.2.1. /analogno nacionalnom TO 16.4.1./
- blago smanjene su alokacije na TO 1.1.2. /analogno nacionalnom TO 4.2.1./, TO 2.2.2 /analogno nacionalnom TO 4.4.1./, TO 2.1.1. /analogno nacionalnom TO 6.4.1./, te TO 2.2.1. /analogno nacionalnom TO 8.5.2./
- povećane alokacije na TO 1.1.3. /analogno nacionalnom TO 6.3.1./ i TO 3.1.1 /analogno nacionalnom TO 7.4.1./



PLAN PROVEDBE LRS

Plan provedbe LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – II izmjena

FOKUSNA OPERACIJA	Tip operacije u PRS	Naime koje operacije u PRS	Ukupni iznos operacija u LRS	Ukupni iznos svih operacija u PRS (uključujući i LRS)	Ukupni iznos svih operacija u PRS (uključujući i LRS) u %	Ukupni iznos svih operacija u PRS (uključujući i LRS) u %	Ukupni iznos svih operacija u PRS (uključujući i LRS) u %	Priloga ili drugi opis operacije u PRS	Priloga ili drugi opis operacije u PRS
4.1.1.	4.1.1.	Podizanje i održavanje postojećih i izgradnja novih vodovodnih postrojenja	1.1.1.	6.88%	6.30%	6.88%	6.88%	DA	Ukupni iznos svih operacija u PRS (uključujući i LRS) u %
4.2.1.	4.2.1.	Povećanje dodatne vrijednosti poljoprivrednih proizvođača	1.1.2.	9.01%	9.59%	294.544,00	DA	Blago smanjenje alokacije zbog uklanjanja izvanjske alokacije na ovaj TO u skladu s kriterijima postupcima za provedbu LRS u skladu s Upravnom	Blago smanjenje alokacije zbog uklanjanja izvanjske alokacije na ovaj TO u skladu s kriterijima postupcima za provedbu LRS u skladu s Upravnom
4.4.1.	4.4.1.	Reparativna ulaganja vanjske i unutarnje obilježja	1.1.3.	4.30%	4.17%	283.998,00	DA	Blago smanjenje alokacije zbog uklanjanja izvanjske alokacije na ovaj TO u skladu s kriterijima postupcima za provedbu LRS u skladu s Upravnom	Blago smanjenje alokacije zbog uklanjanja izvanjske alokacije na ovaj TO u skladu s kriterijima postupcima za provedbu LRS u skladu s Upravnom
6.3.1.	6.3.1.	Podizanje i održavanje novih nepoljoprivrednih postrojenja	1.1.4.	10,87%	10,73%	2.340.140,00	DA	Smanjenje alokacije zbog prerasporedbe sredstava na provedbu TO 6.3.2. na veći udio izvanjske alokacije od strane potražitelja fondova na ostale projekte ovog TO.	Smanjenje alokacije zbog prerasporedbe sredstava na provedbu TO 6.3.2. na veći udio izvanjske alokacije od strane potražitelja fondova na ostale projekte ovog TO.
7.4.1.	7.4.1.	Ulaganje u održavanje, poboljšanje ili gradnju lokalnih turističkih usluga za razvoj turističke, kulturne i prirodne baštine i kulturne baštine te povećano održavanje	1.1.5.	44,14%	46,39%	2.811.223,95	DA	Povećanje alokacije na 3.1.1. zbog povećanja iznosa sredstava za ulaganje u projekata zaštite i održavanja kulturne baštine.	Povećanje alokacije na 3.1.1. zbog povećanja iznosa sredstava za ulaganje u projekata zaštite i održavanja kulturne baštine.
8.5.2.	8.5.2.	Upravljanje i održavanje postojećih staza, održavanje i izgradnja novih staza	2.1.1.	6,25%	5,80%	376.263,00	DA	Blago smanjenje alokacije zbog uklanjanja izvanjske alokacije na ovaj TO u skladu s kriterijima postupcima za provedbu LRS u skladu s Upravnom	Blago smanjenje alokacije zbog uklanjanja izvanjske alokacije na ovaj TO u skladu s kriterijima postupcima za provedbu LRS u skladu s Upravnom
16.4.1.	16.4.1.	Izrada i održavanje lokalne infrastrukture	3.1.1.	2,80%	6,07%	0,00	DA	TO se uklanja zbog nereguliranih sredstava izvanjske alokacije na provedbu LRS u skladu s Upravnom	TO se uklanja zbog nereguliranih sredstava izvanjske alokacije na provedbu LRS u skladu s Upravnom
18.3.1.	18.3.1.	Podizanje i održavanje postojećih i izgradnja novih postrojenja	3.1.2.	100,00%	100,00%	0,00	0,00		
18.3.2.	18.3.2.	Provedba ostalih projekata u skladu s Upravnom	3.1.3.			23.900,00	23.900,00		
18.4.1.	18.4.1.	Tehnički stručni i savjetnički	3.1.4.			2.040.305,00	2.040.305,00		
UKUPNO 2014. - 2020.						6.243.877,00	6.243.877,00		

Slika 1: Plan provedbe LRS LAG-a Zagora: I izmjena

3. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – II izmjena

LAG Zagora, na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine LAG-a Zagora održanoj 17.12.2019. godine u Dugopolju, usvaja drugu izmjenu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. godine. Istom izmjenom:

- dokinuta je alokacija, a samim tim i provedba TO 2.2.2 /analogno nacionalnom TO 4.4.1./ i TO 2.1.1. /analogno nacionalnom TO 6.4.1./, čime je LAG-a Zagora u cijelosti dokinuo realizaciju strateškog cilja 2 iz svoje LRS: Jačanje prepoznatljivosti područja razvojem nepoljoprivrednih djelatnosti i održivim korištenjem prostorne razvojne resursne osnove (prirodne, kulturno-povijesne i tradicijske baštine). Zaključeno je kako će se važnost ovog okvira dati kroz provedbu TO 3.2.2. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a /analogno nacionalnom TO 19.3.2./

Zagora objavio u 2019. godini, a temeljem istih izdavao odluke o odabiru projekata u 2020. godini.



PLAN PROVEDBE LRS

Plan provedbe LRS-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. na razini djelatnog razdoblja provedbe LRS-a

TABLICA 1 - tablica sažetih podataka o sredstvima za provedbu godišnje LRS, po tipovima operacija u LRS, poddjelnoj 18.3. i poddjelnoj 18.4. Izračunava se postotak iznosa za tipove operacija koje su uvedene u LRS. Podlkom provedbenoga plana LRS-a prikazana su i podaci o provedbi LRS-a u LRS-u.

PODDEJELA	Tip operacije u LRS	Naziv tipa operacije u PRB	Aditivna količina sredstava u LRS	Iznos planiranih potpora za TO po tipu operacije (u % od TO)	Iznos planiranih sredstava za TO po tipu operacije (u % od TO)	Iznos planiranih sredstava za TO po tipu operacije (u % od TO)	Preostalo u planiranom razdoblju provedbe LRS-a	Klasifikacija projekata u skladu s LRS-om
A	B	C	D	E	F	G	H	I
18.3.	4.1.1.	Rehabilitacija, modernizacija i popravak postojećih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1	2,00%	0,00%	0,00	0,00	NI
	4.2.1.	Povećanje učinkovitosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1.2	1,50%	0,00%	0,00	0,00	DA
	4.3.1.	Nepratećim ulaganjima u razvoj i održavanje zemljišta	1.1.3	0,50%	0,00%	0,00	0,00	NI
18.4.	1.1.1.	Podrška razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1	15,00%	15,00%	1.500.000,00	0,00	NI
	1.1.2.	Podrška razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.2	0,00%	0,00%	0,00	0,00	NI
	1.1.3.	Podrška razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.3	0,00%	0,00%	0,00	0,00	NI
18.3.	18.3.2.	Povećanje učinkovitosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1.2	1,50%	0,00%	0,00	0,00	DA
18.4.	18.4.1.	Podrška razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1	15,00%	15,00%	1.500.000,00	0,00	NI
UKUPNO 18.3.				20,00%	15,00%	1.500.000,00	0,00	
UKUPNO 18.4.				0,00%	0,00%	0,00	0,00	
UKUPNO 18.3. + 18.4.				20,00%	15,00%	1.500.000,00	0,00	

* Ukoliko se ovaj Obrazac podnosi prvi put upućuje se planirani iznos za odabir LRS-a prije njegovog iznosa, ako se provedba iznosa ovog Obrazca upućuje se iznos iz posljednjeg odobrenog Plana provedbe LRS-a.

Slika 3: Plan provedbe LRS LAG-a Zagora: III izmjena

5. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. – IV izmjena

LAG Zagora, na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine LAG-a Zagora održanoj 28.02.2022. godine u Dugopolju, usvaja četvrtu izmjenu LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (2022.) godine. Istom izmjenom:

- Smanjen je iznos za TO 1.1.2. /analogno nacionalnom TO 4.2.1./ zbog odustajanja jednog korisnika od dodijeljene potpore
- povećane su alokacija na TO 1.1.3. /analogno nacionalnom TO 6.3.1./ i TO 3.1.1 /analogno nacionalnom TO 7.4.1./, zbog dobivanja dodatnih sredstava za prijelazni period 2021.-2022. godine.

Promjene su nastale, nastavno činjenici da postoji dodatni interes „terena“ za apsorpcijom sredstava po navedenim tipovima operacija /1.1.3. i 3.1.1. iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020 s produljenim rokom do 2022. godine/ što potvrđuju i pristigle prijave na natječaj za TO 1.1.3. kojeg je LAG Zagora objavio u ožujku 2022. godine.


PLAN PROVEDBE LRS

TABELA 1 - tablica podaci (razdoblje: 1. siječnja do 31. prosinca) za provedbu LRS, razdoblje: 2023. - 2025. (planirano)

PC/REK/IZ	Opis aktivnosti	Planirani broj aktivnosti	Planirani iznos (EUR)	Planirani broj zaposlenika	Planirani broj sati	Planirani iznos po aktivnosti (EUR)	Planirani broj sati po zaposleniku	Planirani broj sati po satu	Planirani broj sati po zaposleniku po satu
4.1.1	Školske aktivnosti, uključujući i provedbu lokalnih projekata u području školstva	1.1.1	1.000,00	100	1000	1000,00	10	100	1000,00
6.1.1	Provedba lokalnih projekata u području ruralnog razvoja	1.1.2	2.000,00	200	2000	2000,00	10	200	2000,00
6.1.1	Provedba lokalnih projekata u području ruralnog razvoja	1.1.3	50.000,00	5000	50000	50000,00	10	5000	50000,00
7.1.1	Uspostava i provedba projekata u području lokalnih zajednica u cilju razvoja lokalne zajednice, uključujući aktivnosti u području lokalne zajednice	1.1.4	30.000,00	3000	30000	30000,00	10	3000	30000,00
UKUPNO (IZ)			53.000,00	5300	53000	53000,00	10	5300	53000,00
19.1.1	Provedba lokalnih projekata u području ruralnog razvoja		50.000,00	5000	50000	50000,00	10	5000	50000,00
19.1.2	Provedba lokalnih projekata u području ruralnog razvoja		10.000,00	1000	10000	10000,00	10	1000	10000,00
19.1.3	Provedba lokalnih projekata u području ruralnog razvoja		10.000,00	1000	10000	10000,00	10	1000	10000,00
UKUPNO (IZ)			70.000,00	7000	70000	70000,00	10	7000	70000,00

Slika 6: Plan provedbe LRS LAG-a Zagora: VI izmjena (06/2023)

Ured LAG-a tijekom cijele 2023. godine kontinuirano je pratio sve procese provedbe LRS (sustavom internog monitoringa LRS), te o istom redovito izvještavao Upravni i Nadzorni odbor, te Skupštinu (13 sastanaka UO, i 6 sastanka Skupštine), pri čemu se troškovi sjednica tijela LAG-a, kao i troškovi edukacije zaposlenika LAG-a Zagora financiraju isključivo iz vlastitih sredstava. Izuzev za plaće i naknade zaposlenih, u uredu LAG-a Zagora (za koje je LAG Zagora koristio sredstva iz Podmjere 19.4.), sukladno planu, u ovom izvještajnom razdoblju LAG je koristio vlastita sredstva za sve radne sastanke u vezi pripreme i raspisivanja LAG natječaja za provedbu LRS (TO 1.1.3. LRS LAG-a - sukladan TO 6.3.1. PRR RH 2014.-2020.), animacijske radionice u cilju informiranja potencijalnih prijavitelja na LAG natječaj te za kontinuirano pružanje edukacije lokalnim razvojnim dionicima za pripremu projekata za provedbu LRS. U 2023. godini LAG Zagora potpisao je Sporazumni ugovor sa 8 hrvatskih LAG-ova za provedbu projekta suradnje, financiranog iz Podmjere 19.3., pod nazivom „Local2local“. Voditeljica ureda i stručna suradnica LAG-a Zagora, te predstavnici tijela LAG-a Zagora sudjelovali su u radionicama/seminarima/aktivnostima usavršavanja i obrazovanja u organizaciji drugih pravnih i fizičkih osoba, nastavno prilikama koje je diktirala dinamika organizacije radionica drugih organizatora (Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju, kao i Nacionalne ruralne mreže i/ili LEADER mreže Hrvatske) pri čemu za sudjelovanje LAG-a u aktivnostima nisu zatražena sredstva potpore iz Podmjere 19.4.), već iz sredstava koje je LAG-u dodjelila Županija splitsko-dalmatinska ili iz vlastitih sredstava. Za realizaciju sastanaka, seminara, radionica, treninga, studijskih putovanja, sajмова i slično vezano za provedbu LRS i/ili Programa ruralnog razvoja na kojima su sudjelovali zaposlenici i članovi LAG-a Zagora nije zatražen povrat iz Podmjere



19.4., već iz sredstava Županije splitsko-dalmatinske (gdje je ista bilo moguće zatražiti). Sredstva za iste aktivnosti tražena su isključivo iz Podmjere 19.3.2. (za one aktivnosti koje su tijekom ovog perioda provedene u okviru odobrenog i ugovorenog projekta KLUB 7.

4.2. REALIZACIJA LRS LAG-a ZAGORA ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

1. TO 1.1.3. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (sukladno TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.2020.)

Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. usvojenom 19.12.2017. (vrijedila je do 17.12.2018.) za tip operacije 1.1.3. LRS LAG-a Zagora bilo je predviđeno odobriti za sufinanciranje 11 projekata s područja LAG-a Zagora za sufinanciranje iz Podmjere 19.2 PRR 2014-2020 u ukupnoj vrijednosti od 165.000,00 EUR ili 1.219.234,50 kn. Izmjenom LRS LAG-a za razdoblje 2014.-2020. od 17.12.2018. izmijenjena je i financijska alokacija za TO 1.1.3. LRS LAG-a Zagora (2.245.440,00 kn) te je iznos namijenjen TO 1.1.3. podignut na iznos od 300.000,00 EUR ili 2.216.790,00 kn (27,25% od ukupnog iznosa dodijeljenog LAG-u za provedbu Podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020.), čime se omogućilo financiranje 20 projekata potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, što je sukladno postavljenim CMES/CMEF indikatorima u izmijenjenoj LRS. APPRRR RH odobrila je sveukupno 20 projektnih prijedloga LAG-a Zagora sa prvog LAG Zagora natječaja (100%, bez odbijanja projektnih prijava), te istima izdala Odluke o dodjeli sredstava u lipnju 2019. godine u ukupnom iznosu od 2.216.790,00 HRK. Istim je stvoren doprinos postizanju strateškog cilja 1 LRS: Povećanje konkurentnosti poljoprivrede poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenih na načelima održivog razvoja, u okviru sustava pokazatelja isporuka LRS za praćenje postizanja pokazatelja rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR RH 2014.-2020., a kojima se na jasno mjerljiv način ostvaruju ciljevi ZPP-a, prioriteta 2: Jačanje isplativosti poljoprivrednog gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama/Fokus područje: 2A) Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije. Tijekom 2021. godine za ukupno 7 projekata podneseni su konačni zahtjevi za isplatu, a u cijelosti je isplaćeno 8 projekata (3 po podnesenim zahtjevima za konačnu isplatu iz 2020. godine i 5 po podnesenim zahtjevima za konačnu isplatu iz 2021. godine u sveukupnom iznosu od 443.358,00 kn). Nastavno na navedeno, po I. LAG Zagora natječaju podneseno je sveukupno 19 konačnih ZZI, od kojih je sveukupno isplaćeno 17 projekata u ukupnoj vrijednosti od 1.884.271,50 kn). Od preostala 3 projekta: 2 projekta su u cijelosti isplaćena u 2022. godini, dok će se za 1 projekt izdati

Odluka o dokidanju Odluke o dodjeli sredstava zbog nepravodobnog podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu (u 2022. godini), a i prijavitelj je sam odustao od prijave. Po I. LAG natječaju do 31.12.2022. je isplaćeno 19 projekata u cijelosti, te se istim uspješno pridonijelo realizaciji P2 / FP 2A.

U 2022. godini, otvoren je II. natječaj za provedbu TO 1.1.3. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. s ukupnom alokacijom od 2.705.616,00 kn (dostatnom za 24 projekta pojedinačne vrijednosti od 112.734,00 kn/projekt). Pristiglo je sveukupno 40 projektnih prijedloga. Provedena Analiza I projektnih prijedloga i UO LAG-a je izdao 2 odluke o odbijanju projektnih prijedloga zbog neprihvatljivih aktivnosti. Preostalih 38 projektnih prijedloga otišlo je u daljnju obradu. Odlučeno je da će se završiti nakon provedbe V. izmjene LRS LAG-a Zagora koja je trebala rezultirati podizanjem alokacije sa 2.705.616,00 kn na 3.607.488,00 kn (za 32 projekta) u 2023. godini. Odustajanjem od provedbe projekata JLS-ova koji su svoje projekte mogli završiti iz TO 3.1.1., stvorio se preduvjet za daljnje izmjene LRS i predmetnog natječaja. U lipnju 2023. godine donosi se Odluka o VI. izmjeni LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (2022.) i iznos se povećava sa 758.303,60 EUR (59,46% ukupne alokacije mjere 19.2.) na 848.077,54 EUR (66,49% ukupne alokacije mjere 19.2.). Svih 38 projekata APPRRR Ugovara Odlukama o dodjeli sredstava u siječnju 2023. godine u ukupnom iznosu natječaja (569.570,06 EUR).

Istim je cjelokupna alokacija LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. po ovom TO apsorbirana u 100% iznosu te je rezultirala s 66,49% cjelokupnog iznosa iz mjere 19.2. usmjerenih na doprinos SC1 iz LRS LAG-a Zagora. Sveukupni broj odobrenih projekata, istim je povećan sa 19 cjelokupno realiziranih projekata (do kraja 2022. godine) na 57 projekt (do kraja 2025. godine).

2. TO 3.1.1. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (sukladno TO 7.4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.2020.)

Lokalna akcijska grupa Zagora na dan 10.06.2019.godine objavila je svoj II. LAG natječaj LAG-a Zagora: natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Natječaj je objavljen nastavno odluci Skupštine LAG-a Zagora, koja je dana 06. lipnja 2019. godine na sjednici održanoj u Klisu usvojena. Na sjednici Skupštine LAG-a Zagora održanoj 17. prosinca 2019. godine LAG Zagora donosi Odluku o usvajanju Druge izmjene LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. i Provedbenog plana LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Temeljem iste izmjene, donosi i odluku o promjeni alokacije za TO 3.1.1., te se istim korigira s 2.911.212,96 kn na 3.490.910,72 kn za provedbu. III izmjena LRS LAG-a Zagora kojom se ukupna alokacija za TO 3.1.1. mijenja s 3.490.910,72 kn na 3.694.123,04 kn



(58,83% ukupnog iznosa planiranog za provedbu aktivnosti iz mjere 19.2. LRS LAG-a Zagora) usvaja se 05.06.2020. godine.

Odlukom o objavi natječaja za TO 3.1.1. (analogan nacionalnom 7.4.1.) je stvoren doprinos postizanju strateškog cilja 3 LRS: Razvoj i jačanje umrežavanja, partnerstva i suradnje, povećanja socijalne uključenosti i stvaranja uvjeta jednakih mogućnosti te razvoj potporne infrastrukture u cilju povećanja kvalitete života na području LAG-a Zagora, u okviru sustava pokazatelja isporuka LRS za praćenje postizanja pokazatelja rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR RH 2014.-2020., a kojima se na jasno mjerljiv način ostvaruju ciljevi ZPP-a: prioritet P1/fokus područja 1 A, B,C; prioritet P6 / fokus područja 6A, B. Na natječaj je pristiglo sveukupno 7 projektnih prijava. Za 2 projektne prijave LAG Zagora je u 2020. godini tijekom perioda provedbe analize I dobio obavijest o odustajanju. Za preostalih 5 projektnih prijava LAG Zagora je donio Odluke o odabiru projekata (02.06.2020.) u vrijednosti od: 2.508.151,25 kn, te podnio I. zahtjeve za potpore APPRRR-u. Sa svih 5 odabranih nositelja, APPRRR RH je sklopio Ugovor o financiranju u 2020. godini u ukupnom iznosu od 2.508.151,25 kn (bez odbijanja nositelja ili na LAG razini odobrenih troškova projektnih aktivnosti, čime su sa 100% suglasnošću potvrđene odluke LAG-a Zagora od strane APPRRR-a). Nositelji su tijekom 2020. i 2021. godine provodili postupke nabave i pripremali i/ili podnosili II. Zahtjev za potporu APPRRR-u RH. Tijekom 2021. godine za 3 projekta su podneseni II. zahtjevi za potporu (u ukupnom iznosu od 1.556.625,00 kn) i nalaze se u obradi u APPRRR-u; dok se za 2 projekta očekuje podnošenje II ZPP u prvom tromjesečju 2022. godine (u ugovornom roku).

Izmjenom LRS LAG-a za razdoblje 2014.-2020. od 17.12.2019. izmijenjena je i financijska alokacija za TO 3.1.1. LRS LAG-a Zagora koja je iznosila 466.400,00 EUR ili 3.490.910,72 kn (55,59% od ukupnog iznosa dodijeljenog LAG-u za provedbu Podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020.), čime je bilo predviđeno omogućavanje financiranja 7 projekata potpore prijavitelja iz javnog i/ili civilnog sektora, što je sukladno postavljenim CMES/CMEF indikatorima u izmijenjenoj LRS. Izmjenom LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. od 05.06.2020. godine iznos je korigiran nastavno većem interesu potencijalnih prijavitelja za TO 3.1.1. i pribrajanjem alokacije predviđene za provedbu dokinute TO 2.2.1. (analogne nacionalnoj 8.5.2), te je istim iznos povećan na 3.694.123,04 kn (58,83% ukupnog iznosa planiranog za provedbu aktivnosti iz mjere 19.2. LRS LAG-a Zagora). Očekuje se konkretizacija doprinosa pojedinim prioritetima i fokusima tijekom 2022. godine (po Zaključenju Ugovora o dodjeli sredstava i završetka provedbe projekata).

Preostali, neiskorišteni iznos od 1.185.971,79 kn (iz ukupne alokacije za TO 3.1.1 iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. koja iznosi 3.694.123,04 kn) a koja je preostao nakon I LAG



Zagora natječaja po to. 3.1.1. iz 2019. godine, LAG Zagora je predvidio kao osnovu za objavu IV LAG Zagora natječaja, odnosno II LAG Zagora natječaja za TO 3.1.1. u 2021. godini. Lokalna akcijska grupa Zagora na dan 25.01.2021. godine objavila je svoj IV. LAG natječaj LAG-a Zagora: natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Na Natječaj su pristigle 3 prijave općina iz obuhvata LAG-a Zagora. Na X. sjednici održanoj 27.05.2021. godine, Upravni odbor LAG-a Zagora donio je Odluke o odabiru projekata pristiglih na IV. po redu LAG Zagora natječaj, odnosno drugi za tip operacije 3.1.1. iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Odabrane su sveukupno 3 projektne prijave ukupne vrijednosti 1.185.971,79 kn.

Odlukom o objavi natječaja za TO 3.1.1. (analogan nacionalnom 7.4.1.) je stvoren doprinos postizanju strateškog cilja 3 LRS: Razvoj i jačanje umrežavanja, partnerstva i suradnje, povećanja socijalne uključenosti i stvaranja uvjeta jednakih mogućnosti te razvoj potporne infrastrukture u cilju povećanja kvalitete života na području LAG-a Zagora, u okviru sustava pokazatelja isporuka LRS za praćenje postizanja pokazatelja rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR RH 2014.-2020., a kojima se na jasno mjerljiv način ostvaruju ciljevi ZPP-a: prioritet P1/fokus područja 1 A, B,C; prioritet P6 / fokus područja 6A, B. Sa sva 3 odabrana nositelja, APPRRR RH je sklopio Ugovor o financiranju u 2021. godini u ukupnom iznosu od 1.185.971,79 kn (bez odbijanja nositelja ili na LAG razini odobrenih troškova projektnih aktivnosti, čime su sa 100% suglasnošću potvrđene odluke LAG-a Zagora od strane APPRRR-a).

Nakon određenih usklađivanja tijekom 2023. godine (2 korisnika odustaju od provedbe Ugovorenih projekata; 1 korisnik dobija financijsku korekciju po II. zahtjevu za potporu), LAG Zagora, odlukom Skupštine od 28.07.2023. raspisuje III. natječaj za provedbu 3.1.1 iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.(2022.) u iznosu od 46.521,56 EUR. Povratom sredstava (prethodno spomenuta financijska korekcija), izmjenom natječaja LAG Zagora podiže alokaciju sa 46.521,56 EU na 83.409,54 EUR. Do kraja 2023. godine završava cjelokupni postupak odabira projekata po ovom natječaju na LAG Zagora razini. LAG Zagora odabire 2 projektna prijedloga u cjelokupnom iznosu od 83.409,54 EUR i predaje APPRRR-u isti na daljnju administrativnu kontrolu. Odobrenje ovih projekata očekuje se do 30.06.2023. godine.

Do 31.12.2023. godine:

- sveukupno 7 projektnih prijedloga su dobila Odluku o dodjeli sredstava;
- sveukupno 2 korisnika su odustala od odobrenih projektnih prijedloga i njihove provedbe;
- sveukupno 3 projekta su u cijelosti završena i isplaćena bez financijskih korekcija;

- sveukupno 1 korisnik je dobio financijsku korekciju po odobrenom projektu u fazi podnošenja II. Zahtjeva za potporu (pregled procedura javne nabave);
- sveukupno 2 projektna prijedloga predana su APPRRR-u na konačno odobrenje i donošenje Odluka o dodjeli sredstava.

Istim će cjelokupna alokacija LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. po ovom TO biti apsorbirana u 100% iznosu, te je rezultirala s 31,19% cjelokupnog iznosa iz mjere 19.2. usmjerenih na doprinos SC3 iz LRS LAG-a Zagora. Sveukupni broj uspješno realiziranih projekata za lokalnu namjenu, istim će (uz uvjet uspješnog dovršenja svih projekata do 30.06.2025. godine) biti: 8 projekata sa područja 4 JLS-a.

3. TO 1.1.2. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (sukladno TO 4.2.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.2020.)

Lokalna akcijska grupa Zagora na dan 4.12.2019.godine objavila je svoj treći po redu LAG natječaj LAG-a Zagora: natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagora „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, a koji je sukladan tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Natječaj je objavljen nastavno odluci Skupštine LAG-a Zagora, donesenoj na sjednici Skupštine održanoj u Dugopolju, 03.12.2019. godine. Prijave na natječaj moguće je bilo podnositi od 27.12. do 31.01.2020.

Natječajem za TO. 1.1.2. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (sukladno TO 4.2.1. PRR RH za razdoblje 2014.-2020.) stvoren je doprinos postizanju strateškog cilja 1 LRS: Povećanje konkurentnosti poljoprivrede poticanjem uvođenja novih tehnologija i stvaranja proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenih na načelima održivog razvoja, u okviru sustava pokazatelja isporuka LRS za praćenje postizanja pokazatelja rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR RH 2014.-2020., a kojima se na jasno mjerljiv način ostvaruju ciljevi ZPP-a, prioriteta 3, Fokus područje: 3A) Poboljšanje konkurentnosti primarnih proizvođača njihovom boljom integracijom u poljoprivredno-prehrambeni lanac putem programa kvalitete, dodajući vrijednost poljoprivrednim proizvodima, putem promicanja na lokalnim tržištima i u kratkim krugovima opskrbe, skupina proizvođača i međustrukovnih organizacija. Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. usvojenom 19.12.2017. (vrijedila je do 17.12.2018.) za tip operacije 1.1.2. LRS LAG-a Zagora bilo je predviđeno odobriti za sufinanciranje 3 projekta s područja LAG-a Zagora za sufinanciranje iz Podmjere 19.2 PRR 2014-2020 u ukupnoj vrijednosti od 30.000,00 EUR ili 224.544,00 kn (3,58% od ukupnog iznosa dodijeljenog LAG-u za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 1.101.121,88 EUR), što je sukladno postavljenim CMES/CMEF indikatorima u LRS. Izmjenom LRS LAG-a za razdoblje 2014.-2020. od 17.12.2019. nije izmijenjena financijska alokacija za TO 1.1.2. LRS LAG-a Zagora.



U 2020. godini izmjenom LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. usvojenom 05.06.2020. za tip operacije 1.1.2. LRS LAG-a Zagora planira se povećanje alokacije na iznos od 339.809,92 kn (5,41% od ukupnog iznosa za provedbu aktivnosti u okviru mjere 19.2), čime je omogućeno donošenje odluke o odabiru projekata pristiglih na LAG natječaj (2 projekta) u ukupnom iznosu od 339.809,92 kn 10.07.2020. Za iste je LAG Zagora podnio I zahtjev za potporu APPRRR-u, te je s oba nositelja sklopljen Ugovor o financiranju u 2020. godini u ukupnom iznosu od 339.809,92 kn (bez odbijanja nositelja ili na LAG razini odobrenih troškova projektnih aktivnosti, čime su sa 100% suglasnošću potvrđene odluke LAG-a Zagora od strane APPRRR-a). 1 od nositelja nije pravodobno tijekom 2021. godine podnio II zahtjev za potporu u ugovornom roku (zbog iznimne situacije – zdravstvenog stanja nositelja) te je APPRRR s istim raskinuo Ugovor o financiranju. Drugi nositelj je podnio II. Zahtjev za potporu APPRRR-u RH, koji je obrađen i temeljem kojeg je izdana Odluka o dodjeli sredstava za ukupnu vrijednost projekta u iznosu od 222.619,40 kn. Iste je u cijelosti završen i isplaćen u 2022. godini (29.546,67 EUR).

4. TO 3.2.2. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (sukladno TO 19.3.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014.2020.)

U 2020. godini LAG Zagora započeo je i s provedbom projekta suradnje LAG-ova u okviru podmjere 19.3.2. predviđene u LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.

Osam hrvatskih LAG-ova: LAG "Terra liburna", LAG Mareta, LAG Marinianis, LAG Slavonska ravnica, LAG "Podravina", LAG Frankopan, LAG Šumanovci i LAG Zagora, sklopilo je Ugovor o suradnji i prijavilo Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekt pod nazivom LAG AKADEMIJA. Projekt je usklađen s temama definiranim u LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020.: Razvoj sustava upravljanja LAG-om i provedbom LRS, ujednačavanje procesa upravljanja, monitoringa i evaluacije u svrhu jačanja aktivnosti animacije usmjerenih koheziji lokalne zajednice, čime se dodatno prisnažuje interes LAG-a Zagora za svoj rad usmjeri na animaciju „terena“. Međuteritorijalni projekt prijavljen je APPRRR-u dana 18.09.2020. Ukupna vrijednost projekta prijavljena za provedbu u vremenu od 09/2020 do 09/2021. iznosila je: 1.104.523,50 kn. Agencija je odobrila projekt i izdala Odluku o dodjeli sredstava 12.11.2020. u ukupnom iznosu od: 1.072.305,85 kn. LAG-u Zagora odobren je iznos od 119.759,00 HRK za provedbu sljedećih zadaća:

1. Provedba radionice za djelatnike odabranih LAG-ova partnera na svom području u trajanju 3 dana
 2. Provedba radionice za lokalno stanovništvo na svom području
 3. Informativno - promotivni materijal projekta - vidljivost projekta
 4. Sudjelovanje na radionicama ostalih Partnera u projektu
- LAG-u Zagora je u 2021. godine isplaćeno ukupno zatražen iznos od 75.356,00 kn u 100%-tnom iznosu (I ZZI-u). Krajem 2021. glavni partner na projektu je predao II ZZI, Agenciji za



plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. Odobrenje preostalog dijela odobrenog od ukupno odobrenog iznosa LAG-u Zagora od 42.003,00 kn isplaćen je u 2022. godini. Od ukupno rezerviranih sredstava na TO 19.3.2. dodjeljenih LAG-u Zagora u iznosu od 313.968,65 kn, u omotnici kao neiskorištena sredstva za drugi predviđeni projekt suradnje koji se prijavio u 2022. godini, preostalo je: 194.209,65 kn. Projekt je odobren od strane Skupštine LAG-a Zagora, kao međuteritorijalni projekt suradnje hrvatskih LAG-ova, radnog naziva „Klub 7“. Sedam hrvatskih LAG-ova: LAG "Terra liburna", LAG Marinianis, LAG Frankopan, LAG Šumanovci, LAG Sjevera Bilogora, LAG Bosutski niz i LAG Zagora, sklopilo je Ugovor o suradnji i prijavilo Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju projekt pod nazivom KLUB 7. Projekt je usklađen s temama definiranim u LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. Međuteritorijalni projekt prijavljen je APPRRR-u u rujnu 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta prijavljena za provedbu u vremenu od 09/2022 do 10/2023. iznosila je: 1.220.585,30 kn. Agencija je odobrila projekt i izdala Odluku o dodjeli sredstava listopadu 2022. u ukupnom iznosu od: 1.220.585,30 kn. LAG-u Zagora odobren je iznos od 173.396,00 HRK za provedbu sljedećih zadaća:

1. Provedba turističkog itinerara i raddionice partnera na svom području
2. Provedba zajedničkih i pojedinačnih promotivnih i edukativnih aktivnosti
3. Sudjelovanje na radionicama ostalih Partnera u projektu

U 2023. godini LAG Zagora je s partnerima podnio prvi ZZI (u siječnju 2023.) po ovom projektu i dobio sredstva u ukupnom iznosu od 10.194,43 EUR (listopad 2023.). Po istom projektu podnesen je II. ZZI za naknadu sredstava, čije se odobrenje očekuje do 30.06.2024. godine. Završetkom cjelokupnog procesa LAG-u Zagora će po drugom natječaju za TO 3.2.2. za projekt „Klub 7“ (uz uvjet nepostojanja financijskih korekcija biti isplaćeno 21.498,08 EUR).

U prosincu 2023. godine LAG Zagora Potpisuje sporazum o suradnji sa 8 hrvatskih LAG-ova: LAG „Terra liburna“, LAG Mareta, LAG Marinianis, LAG Sjeverna Bilogora, LAG Južna Istra i LAG Zagorje o provedbi projekta, radnog naziva „Local2local“, sa osnovnim ciljem: „Jačati promociju ruralnih područja i destinacija putem specifične lokalne ugostiteljske ponude i prepoznatljivih agri-food proizvoda“, odnosno SC1 „Povećati kompetencije nositelja lokalne ugostiteljske ponude i potaknuti transformaciju, modernizaciju i reinterpretaciju lokalne gastronomije koristeći lokalne namirnice.“ i SC2 „Jačati prepoznatljivost destinacije kroz promociju ugostiteljske ponude temeljene na lokalnoj resursnoj osnovi i nematerijalnim i etnološkim značajkama.“ Ukupna vrijednost projekta je 138.718,09 EUR, od kojih LAG Zagora ima 26.696,29 EUR za realizaciju projektnih aktivnosti:

- PA1: Kreiranje promotivnih materijala i web stranice
- PA3: Podizanje kompetencija ugostitelja – Masterclasses
- PA4: Promoviranje kratkih opskrbnih lanaca u kontekstu Strategije "Od polja do stola"
- PA7: Promocija projekta i dodjela oznake kvalitete Local2Local



5. TO 3.2.3. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (sukladno TO 19.4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.2020.)

U ovom izvještajnom razdoblju, LAG Zagora je u okviru planiranih učinaka na postizanje strateškog cilja 3. LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. kroz tip operacije 3.2.3. (sukladan TO 19.4.1 PRR RH) ostvario aktivnosti temeljem sustava pokazatelja isporuka LRS za praćenje postizanja pokazatelja rezultata te doprinosa prioritetima i fokus područjima PRR RH 2014.-2020. kojima se, na jasno mjerljiv način, ostvaruju ciljevi ZPP-a.

Praćenjem provedbe LRS putem pokazatelja isporuka (output indicators) za praćenje postizanja pokazatelja rezultata (primarni i sekundarni doprinos ZPP-u), utvrđeno je sljedeće: LEADER pokazatelji LAG-a Zagora u okviru ZPP:

Prioritet / Fokus područje / Pokazatelj / Planirano 2018. / Realizirano 2018./ Planirano 2023./ Realizirano 2023.

P1 / 1A / Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima: planirano 2018. / 3 /, realizirano 2018. /10 /, planirano 2023. /6 /

P1 / 1A / Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima: planirano 2018. /30/, realizirano 2018. /157 /, planirano 2023. /60 /

P1 / 1C / Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina: planirano 2018. / 0 /, realizirano 2018. /1 /, planirano 2023. /2 /

P1 / 1C / Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina: planirano 2018. / 0 /, realizirano 2018. /12 /, planirano 2023. /20 /

P6 / 6A / Broj animacijskih aktivnosti LAG -a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta: planirano 2018. / 1 /, realizirano 2018. / 3 /, planirano 2023. /3 /

P6 / 6A / Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG -a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta: planirano 2018. /20 /, realizirano 2018. /95 /, planirano 2023. /30/

P6 / 6B / Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima: planirano 2018. /3/, realizirano 2018. / 3 /, planirano 2023. / 10 /

P6 / 6B / Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima: planirano 2018. / 30 /, realizirano 2018. /95/, planirano 2023. /100/

Nastavno prethodno navedenom, razvidno je da je najveći dio pokazatelja isporuka ispoštovan već završetkom 2018. godine. Usporedna godina za naredni pregled output-indikatora je 2023., no već realizacijom u peirodu 2019.-2022. godine dio pokazatelja je povećan u odnosu na 2018. godinu. Ukupno su 2 osobe bilo zaposlene u LAG-u Zagora

tijekom 2023. godine, od čega su plaće obje djelatnice bile financirane mjerom Ruralnog razvoja (19.4. i 19.1.), - LEADER pokazatelji LAG-a Zagora u okviru ZPP:

Prioritet	Fokus područje	Pokazatelj	Planirano 2018	Realizirano 2018	Planirano 2023	Realizirano 2019-2023
P1	1A	Broj animacijskih aktivnosti prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	3	10	6	31
P1	1A	Broj sudionika u animacijskim aktivnostima prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima	30	157	60	159
P1	1C	Broj organiziranih aktivnosti cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	0	1	2	0
P1	1C	Broj sudionika u sudionika u programima cjeloživotnog učenja u svrhu osposobljavanja/stjecanja znanja i vještina	0	12	20	0
P6	6A	Broj animacijskih aktivnosti LAG -a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	1	3	3	47
P6	6A	Broj sudionika animacijskih aktivnosti LAG -a u svrhu promicanja društvene uključenosti, smanjenja siromaštva te jačanja diverzifikacije, razvoja malog poduzetništva i kreiranja radnih mjesta	20	95	30	149
P6	6B	Broj animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	3	3	10	45
P6	6B	Broj sudionika animacijskih aktivnosti usmjerenih poticanju lokalnog razvoja u ruralnim područjima	30	95	100	270

Slika 6: Prikaz planiranih i realiziranih indikatora za TO 3.2.2.

Broj zaposlenih u LAG-u Zagora iznosio je 2 osobe što nije bilo usklađeno s planiranim organogramom LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. u terminskom pogledu, ni u strukturnom. Naime, LAG Zagora je tijekom 2023. godine imao uposlenu 1 djelatnu osobu (voditeljicu) na programima LEADER-a u cijelom periodu 2023. godine, 1 višu stručnu suradnicu (na programu LEADER) dok je planom rada za 2023. godinu bilo predviđeno djelovanje 2 djelatnice na programu LEADER. Financijski trošak (izravni trošak osoblja) u okviru planiranog za postizanje SC3 LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. (TO 3.2.3) bio u skladu s financijskim planom iz LRS LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. s uštedom , što je rezultiralo rebalansom prihoda na kraju 2023. godine na način da su članovima LAG-a smanjene godišnje članarine (dijelu predstavnika javnog sektora). Nastavno na navedeno, iz sredstava za TO 19.4.1. i 19.1.1. financirale su se obje plaće djelatnica.

Godišnja izvješća o radu LAG-a Zagora po prihvaćanju od strane nadležnog tijela LAG-a u zakonskom roku, objavljuju se, transparentno, na službenoj web stranici LAG-a Zagora, na poveznici: <http://lag-zagora.hr/index.php/naslovna/dokumenti/dokumenti-lag-zagora-izviesca/>.



Perica Bosančić, dipl.ing.
predsjednik LAG-a Zagora

Zahvala

Predsjednik LAG-a Zagora i voditeljica LAG-a Zagora, upućuju svoju zahvalu svim JLS-a koje su osnovale LAG Zagoru (Općinama Dicmo, Dugopolje, Klis, Lećevica i Muć), te pridruženim JLS-ovima (Općini Prgomet i Primorski Dolac) koje su svojim povjerenjem i odlukama o članstvu potvrdile spremnost na aktivno djelovanje u okviru LAG-a Zagora. Osobito je bitno uputiti zahvalu svim načelnicima / Općinskim vijećnicima / predsjednicima Općinskih vijeća / pročelnicima bez čijeg rada koji nije obuhvaćen ovim izvještajem, LAG-a Zagora ne bi ni bilo. Potrebno je svakako zahvaliti svim članovima koji su cjelokupni rad LAG-a Zagora tijekom izvještajnog razdoblja pratili financijskom potporom kroz uplaćene članarine. Zahvalu uputiti treba i svim članovima LAG-a Zagora, odnosno predstavnicima članova koji su na požrtvovan, volonerski štoviše poticajan način pratili rad ureda LAG-a tijekom 2023. godine svojim aktivnim sudjelovanjem u svim aktivnostima. Zahvala svim članovima upravnog (Skupština), izvršnog (Upravni odbor) i nadzornog tijela (Nadzorni odbor) LAG-a, bez čije potpore u odlukama ne bi bilo moguće realizirati kako postignuto, tako ni otvoriti mogućnosti za daljnju realizaciju planiranih aktivnosti tijekom 2024. godine.

Perica Bosančić, dipl.ing.
Predsjednik LAG-a Zagora

